

Panorama do programa 0 a 100

O que já está no repositório, o que foi comprovado localmente, o que ainda falta e quais decisões dependem do dono.

Onde estamos agora

No fim da fase de fundações e contratos locais, entrando na fase de integração controlada e aceite real. O núcleo do produto é amplo, mas o programa não está em 100%: ambiente, dispositivos, dados reais, cobrança, e-mail e release ainda têm gates explícitos.

63

capacidades inventariadas

34

funcionais no repo

9

gates humanos atuais

1

próxima fatia em READY

Leitura honesta

Este documento não usa um percentual único porque isso misturaria código local, integração externa e aceite real. A distribuição de 63 capacidades mostra o estado do repositório, não o percentual de conclusão do sistema em produção.

Emitido em 02/09/2026 - base canônica C:\OLLI_REL

Resumo executivo

O OLLI já passou da etapa de ideia e de arquitetura inicial. O repositório possui núcleo comercial, equipe, painel web, documentos, agenda, recursos de campo, IA assistiva e fundações de PMOC. A fila transversal mais recente consolidou onboarding, e-mail, notificações, admin governado e monetização como contratos locais testados.



■ Funcional no repo: 34

■ Parcial/bloqueado: 21

■ Planejado: 8

Distribuição da matriz de capacidades. Não é um indicador de conclusão em produção.

Camada	Situação verificada	Limite atual
Produto no repo	34 capacidades no grupo funcional	Ainda pode faltar aceite real, deploy ou integração
Contratos locais	11 itens transversais concluídos e 1 pronto	Não enviam e-mail, push, cobrança ou dados reais
Automação	ACTIVE e ligada à tarefa atual	Só consome item READY allowlistado; sem item, fica silenciosa
Programa 100%	Não declarado	program100Percent=false e acceptedReal=false

Marco concluído hoje

Adapter Resend local v2 fechado com 39/39, typecheck, readiness 32/32, meta-suíte 138/138 e auditoria independente P0=0, P1=0, P2=0. Nenhum envio real ou secret foi usado.

Como ler o progresso

Nível	Significa	Não significa
Funcional no repo	Fluxo implementado e com prova local aplicável	Deploy atual, migration aplicada ou aceite em aparelho
Contrato local pronto	Regra pura, isolada e testada com dados sintéticos	Integração com provider, banco ou usuário real
Bloqueado externo	Parte independente foi feita; falta ação autorizada	Falha de execução da equipe
Aceite real	Fluxo provado no ambiente correto com evidência	Inferência a partir de teste local

Linha de avanço

Fase	Estado	Leitura
1. Inventário e arquitetura	Avançada	Matriz, ADRs, contratos e limites documentados
2. Núcleo e fundações locais	Avançada	Grande parte do produto e das regras já existe no repo
3. Integração controlada	Agora	Adapters, persistência autorizada, sandbox e canários
4. Aceite real	Pendente	Dispositivos, e-mail, cobrança, dados, PWA/APK e ambientes
5. Release e operação	Pendente	Distribuição, monitoramento, rollback e rotinas reais

Posição atual

Entre as fases 2 e 3: fundações locais fortes, integração real ainda seletiva e governada.

Onda 1 - pesquisa e desenho

- Pesquisa documental e mapeamento de riscos foram produzidos, com partes ainda classificadas como parciais quando dependem de validação externa.
- Spikes com fixtures e contratos de entrada/saída foram concluídos localmente.
- ADRs, manifesto e limites de segurança foram registrados.
- Arquitetura de produção foi desenhada, mas não promovida a aceite real sem ambiente e operação correspondentes.

Resultado

A Onda 1 cumpriu o papel de reduzir imprevisto: definiu fronteiras, formatos, idempotência, estados, evidência e gates. O que segue parcial não é uma lacuna documental; é a parte que só pode ser validada no ambiente correto.

Bloco	Estado consolidado
J1.2 pesquisa documental	FIM PARCIAL
J1.3 spikes e fixtures	FIM DONE
J1.4 ADRs e manifesto	FIM DONE
Arquitetura de produção	FIM PARCIAL - depende de ambiente

Onda 2 - kernel, outbox e shadow

Janela	Entrega	Estado
J2.1	Contratos-base A	DONE
J2.2	Draft de migration e prova efêmera	LOCAL ONLY - não aplicada
J2.3	Gateway local	DONE
J2.4	Outbox local e estados de retry	DONE
J2.5	Piloto de shadow read	DONE LOCAL ONLY
J2.6	Kernel documental quote@1	DONE
J2.7	Renderer e contrato de aceite	DONE LOCAL ONLY

O que isso habilita

- Documentos e eventos com identidade/versionamento previsíveis.
- Processamento assíncrono local com retry e idempotência.
- Comparação shadow sem trocar silenciosamente a fonte autoritativa.
- Base para integrar providers sem espalhar segredo, rede ou resposta bruta pelo runtime.

Limite preservado

Nenhuma migration foi aplicada e nenhuma evidência local foi tratada como prova de produção.

Onda 3 - offline e reconciliação

Janela	Estado	Leitura honesta
J3.1 baseline shadow	DONE LOCAL ONLY	Baseline local existe
J3.1 contrato shadow	TRAVADO	Revisões repetidas impediram promoção; não declarar concluído
J3.2 contrato offline outbox	DONE LOCAL ONLY	Fortalecido por várias revisões independentes
J3.2 dois dispositivos	Parcial	Contrato evoluiu; aceite real em aparelhos continua pendente
J3.3 integração/vertical	Pendente	Depende de gates e ambiente

Por que houve sensação de loop

A guarda anti-loop bloqueava corretamente novas revisões sem uma retomada registrada, mas mensagens interativas não atualizavam o marco de retomada. Depois, o ID de automação gravado no estado ficou sem automação real correspondente. O resultado visível era repetição de heartbeat sem consumo da fila.

Correção atual

Automação real recriada, ID reconciliado, prompt compacto, fila separada por escopo e exatamente um item local em READY.

Frentes transversais

Frente	Estado local	O que já existe	Gate principal
welcome_email	local_contract_ready	evento, outbox, template, cadência, supressão e adapter Resend	email-provider-identity, email-persistence-hook
notifications	local_contract_ready	política, inbox, registry, prompts, orquestração e journal	notification-persistence, push-device-acceptance, web-push-identity
admin_data	local_contract_ready	política, auditoria hash-encadeada e composição allowlistada	admin-runtime-data-access
monetization	local_contract_ready	eventos/trial, entitlement, oferta A/B e journal	billing-source-of-truth, billing-sandbox-lifecycle
pwa_apk	local_partial	manifest web, configuração EAS e testes de assets	pwa-apk-release-distribution
automation_control	operational_active	lease, filas, readiness, ledgers e heartbeat	nenhum

12 itens no manifesto	11 DONE LOCAL ONLY	1 READY	0 aceites reais declarados
---------------------------------	------------------------------	-------------------	--------------------------------------

Importante

local_contract_ready significa que a regra local está preparada para integração; não significa que e-mail, push, cobrança ou acesso a dados reais estejam ativos.

O que ainda depende de ação humana

Gate	Por que está bloqueado	Ação do dono
email-provider-identity	Conta remetente, domínio verificado e secret do provider não possuem aceite comprovado nesta fila.	Configurar o provider por fluxo oficial e autorizar um canário controlado.
email-persistence-hook	Evento de confirmação e outbox ainda não têm persistência transacional aplicada.	Aprovar schema/migration e janela de integração do hook real.
notification-persistence	Inbox e registry são contratos locais, sem tabela ou adapter persistente.	Aprovar armazenamento, migration e política de retenção.
push-device-acceptance	Permissão do sistema, token real e entrega em aparelho não foram exercitados.	Escolher aparelhos de teste e autorizar o roteiro de consentimento/revogação.
web-push-identity	VAPID, service worker de produção e inscrição real não estão configurados.	Autorizar configuração da identidade Web Push e navegadores de aceite.
admin-runtime-data-access	Política e auditoria são locais; ampliar consultas reais exige finalidade e aceite de privacidade.	Definir finalidade, papéis, campos, retenção, base legal e coorte autorizada.
billing-source-of-truth	Documentos existentes ainda citam Stripe e Mercado Pago como fontes possíveis.	Escolher uma única fonte de plano/cobrança para a release.
billing-sandbox-lifecycle	Checkout, webhook assinado, entitlement, downgrade e segundo ciclo não foram aceitos em sandbox nesta fila.	Autorizar credenciais sandbox e roteiro sem cobrança real.
pwa-apk-release-distribution	Não há PWA/ APK de release comprovado, assinado e publicado com hash.	Aprovar momento do build, assinatura, aparelhos e canal de distribuição.

Esses gates são intencionais: protegem credenciais, dados de usuários, produção, dinheiro, publicação e dispositivos reais. O agente pode preparar tudo ao redor, mas não deve atravessá-los sozinho.

Sequência recomendada daqui para frente

Prioridade	Próximo passo	Prova de saída
P0 local	Compor resultado do adapter Resend com sent/failed/dead_letter da outbox	Teste offline + auditoria sem P0/P1
P1 humano	Escolher identidade de e-mail e aprovar hook/migration	SPF/DKIM/DMARC, rollback e persistência idempotente
P1 controlado	Canário de boas-vindas em caixa de teste	Uma entrega, deduplicação, logs sanitizados e opt-out
P1 produto	Persistir inbox/registry e aceitar notificações em aparelhos	Negar/aceitar/revogar em Android e navegador
P1 negócio	Escolher fonte única de plano e lifecycle sandbox	Checkout teste, webhook assinado, downgrade e renovação
P2 dados	Aprovar finalidade, papéis, retenção e AAL2 para admin	Consulta allowlistada, auditoria persistida e coorte aprovada
P2 release	Fechar um único PWA/APK final	Build assinado, hash, instalação, atualização e rollback

Estratégia de monetização já definida

- Grátis continua útil para criar valor; não quebrar cadastro, primeiro orçamento, PDF ou WhatsApp.
- Pro deve vender resultado percebido: profissionalismo, velocidade, acompanhamento, automação e inteligência.
- Trial somente após marco de valor, sem cartão e sem cobrança automática; medir antes de ampliar.
- Entitlement vem de fonte autoritativa, não de cache cliente nem de evento isolado de pagamento.

Automação: causa, correção e comportamento esperado

Item	Antes	Agora
ID real	Estado apontava para automação inexistente	piloto-olli-0-a-100-continuidade-silenciosa
Self-prompt	Bloqueio global podia ocultar fila nova	Fila por escopo e item READY explícito
Heartbeat	Manual extenso repetido	Prompt compacto de recuperação e consumo de fila
Sem trabalho	Mensagem repetida criava ruído	DONT_NOTIFY sem mutação
Com trabalho	Dependia de retomada manual	Adquire lease, registra INICIO, prova, fecha e continua

Estado no fechamento deste relatório
Automação ACTIVE; RUN_STATE idle; fila transversal ready; próximo item resend-outbox-outcome-contract allowlistado; quota state available.

Condição de silêncio

Pulsos duplicados, sem item READY, quota_wait, lease fresca ou ausência de mudança material não devem produzir uma nova mensagem visível. Isso evita repetir o erro percebido pelo usuário.

Conclusão e fontes

Resposta curta

O sistema está avançado no repositório e nas fundações locais, mas ainda não está pronto como operação 100% aceita. A próxima fronteira é integrar com controle e provar no ambiente real, sem pular os nove gates humanos.

Evidências principais

- docs/FEATURE_MATRIX.md - 63 capacidades e limites honestos
- docs/KNOWN_BLOCKERS.md - bloqueios externos e ações do dono
- docs/PILOTO/LEDGER_3_ONDAS.md - INICIO/FIM por janela
- docs/PILOTO/LEDGER_EVOLUCAO_AUTOMACAO.md - correções operacionais
- docs/PILOTO/RUN_STATE.json - lease, fila e continuidade
- docs/PILOTO/TRANSVERSAL_READINESS.json - 6 frentes, 9 gates e backlog
- docs/PILOTO/NEXT_PROMPT.md - próximo item seguro
- docs/PLANO_NOTIFICACOES_ONBOARDING_ADMIN_OLLI_2026-08-31.md
- docs/ENXAME/ESTRATEGIA_CONVERSAO_PRO_OLLI_2026-08-31.md

Provas frescas da fatia atual

39/39 adapter Resend	32/32 readiness	138/138 meta-suíte	0/0/0 P0/P1/P2 final
--	---------------------------------------	--	--

O aviso MODULE_TYPELESS_PACKAGE_JSON continua sendo apenas warning de desempenho do Node nos scripts TypeScript executados diretamente; não invalidou nenhuma prova e não foi expandido nesta fatia.

Apêndice A - matriz completa de capacidades

A tabela abaixo reproduz o estado verificável de cada capacidade. Para detalhes e limites completos, a fonte autoritativa continua sendo docs/FEATURE_MATRIX.md.

Área	Capacidade	Estado verificável
Núcleo comercial	Clientes: cadastro, edição, busca e sync	Funcional no repo
Núcleo comercial	Leads e CRM por origem/etapa	Parcial
Núcleo comercial	Locais/unidades separados do cliente	Parcial
Núcleo comercial	Orçamento em etapas	Funcional no repo
Núcleo comercial	Escolha e personalização de modelo	Funcional no repo
Núcleo comercial	Opções econômica/recomendada/premium numa proposta	Planejado
Núcleo comercial	Status e histórico do orçamento	Funcional no repo
Núcleo comercial	Versões sem sobrescrever proposta enviada	Funcional no repo
Núcleo comercial	PDF de orçamento	Funcional no repo
Núcleo comercial	Logo e assinatura da empresa portáteis	Funcional no repo
Núcleo comercial	Link público do orçamento	Funcional no repo
Núcleo comercial	Aprovação, recusa e motivo pelo cliente	Funcional no repo
Núcleo comercial	Assinatura desenhada pelo cliente	Funcional no repo
Núcleo comercial	Recibos vinculados ao orçamento	Funcional no repo
Núcleo comercial	Ordem de serviço	Funcional no repo
Núcleo comercial	Aplicativo do técnico	Parcial
Núcleo comercial	Agenda operacional	Funcional no repo
Núcleo comercial	Despacho por técnico e drag-and-drop	Parcial
Núcleo comercial	Contrato de prestação de serviço	Parcial
Núcleo comercial	Financeiro operacional	Parcial
Empresa, equipe e segurança	Login por e-mail e Google na web	Funcional no repo
Empresa, equipe e segurança	Login Google nativo	Bloqueado externo
Empresa, equipe e segurança	Multiempresa, membros, convites e papéis	Funcional no repo
Empresa, equipe e segurança	Login individual de funcionário	Funcional no repo
Empresa, equipe e segurança	Permissões granulares	Parcial
Empresa, equipe e segurança	RLS e isolamento entre empresas	Funcional no repo
Empresa, equipe e segurança	Auditoria administrativa	Parcial — contrato local reforçado
Empresa, equipe e segurança	Filiais, departamentos e turnos	Planejado
Empresa, equipe e segurança	Planos e entitlements	Parcial — contratos locais verdes
Empresa, equipe e segurança	Assinatura SaaS e portal de cobrança	Parcial/Bloqueado externo
Empresa, equipe e segurança	Numeração única por empresa	Parcial — código pronto
Web, dados e integrações	Painel web responsivo com dados reais	Funcional no repo
Web, dados e integrações	Landing de marketing	Funcional no repo
Web, dados e integrações	Importação/exportação de dados	Parcial
Web, dados e integrações	E-mail transacional	Contrato local pronto / bloqueado externo
Web, dados e integrações	Compartilhamento por WhatsApp	Funcional no repo
Web, dados e integrações	Google Agenda nativa	Bloqueado e desabilitado

Área	Capacidade	Estado verificável
Web, dados e integrações	ETA e abertura de rota	Funcional no repo
Web, dados e integrações	Localização de equipe	Parcial
Web, dados e integrações	Notificações push	Parcial — contratos locais verdes
Web, dados e integrações	Motor geral de automações	Planejado
IA e inteligência de negócio	Voz para criar orçamento	Funcional no repo
IA e inteligência de negócio	OLLI Chat	Funcional no repo
IA e inteligência de negócio	Diagnóstico HVAC	Funcional no repo
IA e inteligência de negócio	Cadeia gratuita de modelos	Funcional no repo, variável externamente
IA e inteligência de negócio	IA em todos os módulos	Planejado por etapas
IA e inteligência de negócio	Aprendizado com orçamentos e preços	Planejado com contratos de governança
IA e inteligência de negócio	Recomendação de preço	Planejado
HVAC/PMOC e ferramentas de campo	Inventário de equipamentos	Funcional no repo
HVAC/PMOC e ferramentas de campo	Etiqueta/QR de equipamento	Funcional no repo
HVAC/PMOC e ferramentas de campo	PMOC fase 1 — inventário	Funcional no repo
HVAC/PMOC e ferramentas de campo	PMOC fase 2 — plano e recorrência	Funcional no repo
HVAC/PMOC e ferramentas de campo	PMOC execução em campo	Parcial
HVAC/PMOC e ferramentas de campo	Contratos PMOC, SLA e renovação	Parcial
HVAC/PMOC e ferramentas de campo	Portal PMOC do cliente	Planejado
HVAC/PMOC e ferramentas de campo	Qualidade do ar e laudos	Planejado
HVAC/PMOC e ferramentas de campo	Calculadoras por profissão	Funcional no repo, em expansão
Qualidade, privacidade e operação	Offline-first e sincronização	Funcional no repo, com dívida
Qualidade, privacidade e operação	Backup versionado	Funcional no repo
Qualidade, privacidade e operação	LGPD	Parcial
Qualidade, privacidade e operação	Observabilidade	Parcial
Qualidade, privacidade e operação	Testes automatizados	Funcional como gate local
Qualidade, privacidade e operação	Dependências	Gate local aprovado

Apêndice B - fila transversal local

Item	Frente	Estado
resend-transactional-adapter-contract	welcome_email	done_local_only
resend-outbox-outcome-contract	welcome_email	ready
email-suppression-outbox-composition-contract	welcome_email	done_local_only
notification-cross-channel-orchestrator-contract	notifications	done_local_only
transversal-documentation-evidence-reconciliation	automation_control	done_local_only
notification-delivery-journal-contract	notifications	done_local_only
admin-audit-policy-composition-contract	admin_data	done_local_only
welcome-email-template-contract	welcome_email	done_local_only
notification-permission-prompt-policy-contract	notifications	done_local_only
onboarding-reminder-cadence-contract	welcome_email	done_local_only
transversal-readiness-routing-invariant	automation_control	done_local_only
heartbeat-prompt-compaction	automation_control	done_local_only

Regra final
Somente itens com aceite real no ambiente correto podem virar afirmação de produção. Código local, contrato sintético e automação operacional são evidências diferentes.

Atualização de estado — 02/09/2026

Esta página complementa o panorama 0→100 com o último fechamento local. Ela foi anexada ao PDF consolidado depois da conclusão da fatia **resend-outbox-outcome-contract**.

Marco concluído

A composição pura entre o resultado sanitizado do adapter Resend e a máquina de estados da outbox foi fechada como **DONE LOCAL ONLY**. Sucesso chama **marcarEnviado**; falha chama **marcarFalha**, respeitando retry, backoff e dead-letter. O contrato agora aceita somente os 12 códigos de falha allowlistados e exige coerência fechada entre código e *retryable*.

Provas reproduzidas

Prova	Resultado
Teste focado	28/28
Typecheck	exit 0
Readiness transversal	32/32
Meta-suíte / suíte completa	140/140 · exit 0
git diff --check	exit 0 · aviso EOL apenas
Auditoria read-only	P0=0 · P1=0 · P2=0 bloqueantes

Estado da fila e da automação

RUN_STATE: blocked / AUTONOMIA ESGOTADA; 12 itens autônomos concluídos, nenhum item ready ou running. A automação oficial **piloto-olli-0-a-100-continuidade-silenciosa** permanece ACTIVE a cada 15 minutos, mas termina silenciosamente quando não há item novo seguro. Uma nova fatia só é aberta com decisão/retomada explícita ou novo item aprovado.

Limites que não mudaram

O PDF continua sendo evidência local/sintética. Esta etapa não envia e-mail, não chama provider, não conecta runtime, não grava banco, não aplica migration, não usa secret, não publica, não faz deploy e não constitui aceite real. Permanecem humanos os gates de identidade/domínio/secret, hook de persistência, canário, notificações reais, dados administrativos, billing e PWA/APK.